

# Untersuchungsberechtigungsschein (UBS)

## EfA-Projekt aus NRW

3. Themenfeldkonferenz Bildung, 14.09.2022



# KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister

- Vertretung der kommunalen IT-Dienstleister in NRW
- Unterstützung und Beratung aller Kommunen in NRW bei der OZG-Umsetzung durch OZG-Koordinator\*innen
- Begleitung und Leitung von OZG-Umsetzungsprojekten auf Ebene des Landes NRW
- Begleitung und Leistung von **EfA-Projekten**



# Vorstellung des Projektes und aktueller Stand

- Einer-für-Alle-Projekt (EfA) aus NRW
- Umsetzung durch KDN, in Kooperation mit Bund und Ländern
- Ziele:
  - Nutzerfreundlicher Prozess, der möglichst viele Beteiligte entlastet
  - Sinnvolle Digitalisierung statt Eins-zu-Eins-Übersetzung analoger Prozesse
  - Kernfunktion des UBS beibehalten
  - Schritt in Richtung Registermodernisierung

Aktuelle Informationen:



- ❖ [OZG-Informationsplattform \(passwortgeschützt\)](#)
- ❖ [OZG-Datenbank KDN \(frei\)](#)
- ❖ [Projektbereich \(passwortgeschützt\)](#)

# Untersuchungsberechtigungsschein

Eine EfA-Umsetzung in 5 Jahreszeiten



# Winter – erste Schritte

- Das Team findet sich
- Die Leistungsanalyse beginnt (FIM)
- Erste Lösungsideen werden entworfen
  - Was ist noch „OZG“?
  - Was geht darüber hinaus?
  - Wird das zum Problem?




# Winter – Analyse und Ideenentwicklung

- Detailanalyse der Leistung in NRW
  - Vielschichtig
  - Hoher administrativer Aufwand
  - Viel manuelle Arbeit
  - Präsenz der Jugendlichen im Bürgerbüro erforderlich
- Wer ist eigentlich der Auftraggeber?
  - Spagat zwischen Ministerien (Land / Bund)
  - Entscheidungsfindung manchmal schwierig



# Frühling – Lösungskonzeption V1

- Konkretere Umsetzungskonzeption (V1)
- Erste Vorstellung für andere Bundesländer
  - Teilweise „First Contact“ – was ist OZG?
  - Feedback & Bedenken
  - Überzeugungsarbeit notwendig
- Einarbeitung des Feedbacks
  - Weitere Stakeholder identifiziert
  - Getroffene Annahmen waren teils falsch



# Frühling – Lösungskonzeption V2

- Feinabstimmung mit MAGS NRW
  - Mehrere Runden
- Vorstellung beim BMAS
  - Wieder „First Contact OZG“
  - Diskussion über Änderungsbedarf bei Verordnung und Gesetz
  - Unterschiedliche Auffassung der Umsetzungsanforderungen






# Sommer – Abstimmung weitere Stakeholder



- Diskussion mit KVen (NRW)
  - Grundsätzliches Interesse
  - Vertragsgrundlage muss geschaffen werden
- Abstimmung mit Ärztekammern (NRW)
  - Vereinfachung des Prozesses wird begrüßt
  - Integrierte Abrechnung über Praxissoftware (PVS)
- 115
  - Bittet um Texte, die nicht in Verwaltungsdeutsch geschrieben sind

# Sommer – Präsentation für Länder

- Vorstellung des zweiten Konzepts
  - Prozessvorstellung
  - eID verpflichtend
  - ELSTER-Login für Ministerien und Kommunen
  - Erstes Mock-Up
    - Feedback zum Mockup
  - Rechtliche Themen
    - Datenschutzkonzept
    - Schutzbedarfsanalyse



# Sommer – Konzeption Abgeschlossen

- BUND-ID Konto ist gesetzt
- ELSTER-Login ist beschlossen
- FIM- und Prozessdesign sind abgeschlossen
- EfA-Anforderungserfüllung
- Steuerungsindikatoren erfüllt und abgenommen
- 2 Monate Verzug gegenüber Ursprungs-Planung



# Herbst – Implementierung startet

- Grundlagenarbeit für die IT-Infrastruktur des Dienstes
- Nachnutzungskreis wird etabliert
- UX-Design wird beauftragt



# Herbst – Implementierung startet

- Evaluierung von Reporting-Optionen
- Schnittstelle zu den KVen wird definiert (REST)
- Anbindung der Konten (BUND und ELSTER) wird vorbereitet
  - Starten Sie früh!
- Tests und fachliche Endabnahme bis Ende Oktober




# Winter Nr. 2 – Start Rollout

- Rollout der Leistung in NRW
- Vorbereitung Rollout nachnutzende Länder
  - Verträge (über FIT-Store)
  - Unterstützung Kommunikation KVen
  - Möglicherweise Anpassung an differierende Rechtsgrundlagen



# UX-Design

- Unser erster Entwurf – und der Entwurf der UX-Profis



# Kontakte

Sie haben Fragen zum Projekt?  
Wir helfen gerne!

**Wiebke Borchert**

*Kommunale OZG-Koordinatorin Bildung NRW*  
KDN  
Mail: [Wiebke.Borchert@kdn.de](mailto:Wiebke.Borchert@kdn.de)  
Tel.: 02241 999-1192

**Nils Brennan**

*Projektleiter Gesamtprojekt und Nachnutzung*  
KDN (extern)  
Mail: [Nils.Brennan.extern@kdn.de](mailto:Nils.Brennan.extern@kdn.de)  
Tel.: 0163 2736626

**Gerrit Weber**

*Projektleiter Technische Umsetzung*  
regio iT GmbH  
Mail: [Gerrit.Weber@regioit.de](mailto:Gerrit.Weber@regioit.de)  
Tel.: 0241 41359-1607

**Tobias Gastreich**

*Co-Projektleiter Gesamtprojekt und Nachnutzung*  
KDN (extern)  
Mail: [Tobias.Gastreich.extern@kdn.de](mailto:Tobias.Gastreich.extern@kdn.de)  
Tel.: 0163 2736626

**Jörg Möllenbrock**

*Projektleiter Fachliche Konzeption*  
Möllenbrock Consulting  
Mail: [kontakt@moellenbrock-consulting.de](mailto:kontakt@moellenbrock-consulting.de)  
Tel.: 0163 6715334

