



SACHSEN-ANHALT

#moderndenken

OZG-Projekt „Digitales Schulzeugnis“

5. Länderrunde

24.11.2021





Agenda

- 1 **Begrüßung**
- 2 **Projektstatus**
- 3 **Evaluation des Zeugnissystems der bdr**
- 4 **Verwaltungsabkommen für Pilotbetrieb**
- 5 **Feldtest Digitales Schulzeugnis in NRW**
- 6 **Weiteres Vorgehen**

Begrüßung



Teilnehmende

-  Vertreten
-  Nicht vertreten




SACHSEN-ANHALT

#moderndenken

Projektstatus

Projektstatus

Digitales Schulzeugnis (DSZ) – zweites Halbjahr 2021



Abnahmetests

Abnahmetests durch die Testländer und Sachsen-Anhalt

✓ Kontinuierliche Tests des MVPs der Bundesdruckerei durch die Testländer (BE, RP und NW)

✓ Zusätzliche Tests durch ST auf Basis der abgestimmten Anforderungen an das MVP

✓ Nachbesserungen durch die Bundesdruckerei

✓ Bereitstellung aktueller Release mit den Fehlerkorrekturen und Anpassungen durch die Bundesdruckerei

✓ Nachtests der bereitgestellten Releases durch die Testländer und ST



Einholung eines Abnahmevotums durch die Testländer auf Basis des aktuellen Umsetzungs- und Teststandes als Entscheidungshilfe zur Abnahme des MVPs (Proof of Concept) der Bundesdruckerei und der weiteren Beauftragung ist erfolgt.

Planung Ausbaustufe 1

Planung der möglichen Inhalte für die Ausbaustufe 1 des Zeugnissystems

- *Aufnahme der Rückmeldungen zum Zeugnissystem der Bundesdruckerei durch die Testländer*
- *07.07.2021 Workshop zu den Inhalten der Ausbaustufe 1 des Zeugnissystems*
- *Klärung der wiederverwendbaren Inhalte des MVPs der Bundesdruckerei und notwendiger Erweiterungen*
- *Abstimmung der möglichen Inhalte für Ausbaustufe 1 für OZG-Reifegrad 3*
- **Schätzung der Aufwände** für Ausbaustufe 1 durch die Bundesdruckerei **erfolgt**
- **23.11.2021 Abstimmung** zw. den **Testländern** und der **Bundesdruckerei** zu den Anforderungen **Ausbaustufe 1** und der **Mandantenfähigkeit** des Zeugnissystems

**Die Vorstellung
der möglichen Inhalte
für Ausbaustufe 1
findet im Rahmen des
2. Steuerungskreises
Digitales Schulzeugnis
statt.**



SACHSEN-ANHALT

#moderndenken

Evaluation des Zeugnissystems der Bundesdruckerei

Evaluation des Zeugnissystems

Ansatz zur Evaluation des Zeugnissystems der Bundesdruckerei



Im Rahmen des **Test des MVPs** (Proof of Concept) der Bundesdruckerei erfolgte die Bewertung des aktuellen Stand der Entwicklung und des Test durch die Bundesdruckerei und die Testländer



Die Rückmeldungen der Testländer zur Entwicklung und zum Test, sowie der Austausch mit der Bundesdruckerei wurden **positiv bewertet**.



Um eine möglichst **unabhängige Bewertung** des Zeugnissystems der Bundesdruckerei zu erhalten, wurde eine Evaluation des Lösungsansatz der Bundesdruckerei durch unabhängige Experten und Gutachter angeregt.



Ansatz der Evaluation: Unabhängige Bewertung des Zeugnissystems der Bundesdruckerei, mit kritischer Betrachtung hinsichtlich möglicher Hinderungsgründe für den **langfristigen Einsatz**

Evaluation des Zeugnissystems

Kritische Betrachtung des Zeugnissystems der Bundesdruckerei





SACHSEN-ANHALT

#moderndenken

Verwaltungsabkommen für Pilotbetrieb

Überarbeitung Verwaltungsabkommen

Erstellung eines Verwaltungsabkommens für den Pilotbetrieb bis 31.12.2022

Bisheriger Stand & Hindernisse

- 24.02.2021 Workshop zum Verwaltungsabkommen für das Digitale Schulzeugnis
- Einarbeitung der Rückmeldungen zum ersten Entwurf des Verwaltungsabkommen, aber:
- **Offene Fragen zur Finanzierung, den Kosten und dem Betrieb** verbleiben aktuell und werden sich nicht kurzfristig klären lassen
- Wesentliche Punkte für das Verwaltungsabkommen fehlen somit
- Vertragliche Grundlage für das weitere Vorankommen mit den Bundesländern fehlt dadurch

Problem:
Ohne die Klärung der offenen Punkte zu Finanzierung, Kosten und Betrieb, ist kein Verwaltungsabkommen möglich

Weiteres Vorgehen

- Überarbeitung des Verwaltungsabkommens hin zu einem Verwaltungsabkommen für den **Pilotbetrieb bis 31.12.2022**
- Mögliche Verlängerung der Laufzeit des Verwaltungsabkommens für den Pilotbetrieb bei entsprechenden Änderungen im OZG-Umfeld
- Prüfung des Verwaltungsabkommens für den Pilotbetrieb von juristischer Seite durch RLP und ST
- Beobachtungen der weiteren Entwicklungen zu Fit-Store, ggf. zentrale Regelung der Betriebskosten etc.
- Parallele Erarbeitung eines Verwaltungsabkommens für den Livebetrieb ab 01.01.2023



SACHSEN-ANHALT

#moderndenken

Feldtest Digitales Schulzeugnis in NRW

Feldtest Digitales Schulzeugnis


Vortrag zum Feldtest zum Digitalen Schulzeugnis aus Hochschulsicht

Programmhinweis

Feldtest Digitales Abiturzeugnis

Erfahrungsbericht und Konzeption der Durchführung einer digitalen Zeugnisverifikation sowie eines zugehörigen Feldtests in Nordrhein-Westfalen

14:20 – 15:05 Uhr






SACHSEN-ANHALT

#moderndenken


Weiteres Vorgehen

Projektstatus - Ausblick

Digitales Schulzeugnis (DSZ) – erstes Halbjahr 2022



Weiteres Vorgehen



Die 6. Länderrunde findet im Rahmen der 2. Themenfeldkonferenz im März 2022 statt.



Sachsen-Anhalt
#moderndenken

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Frank Bonse
Themenfeld-Federführer Bildung

Katrin Hauenschild
Umsetzungskoordinatorin
Katrin.Hauenschild@sachsen-anhalt.de
0391 – 567 10 33

Dr. Katrin Kraus
Projektteam
Katrin.Kraus@sachsen-anhalt.de
0151 – 1889 74 84

Carolin Hähner
Projektteam
Carolin.Haehner@sachsen-anhalt.de
0151 – 1889 83 62

Ricardo Volkert
Projektteam
Ricardo.Volkert@sachsen-anhalt.de
0151 – 4025 28 62



ADRESSE:

Editharing 40
39108 Magdeburg



TELEFON:

+49 391 567 1030



E-MAIL:

ozg@sachsen-anhalt.de



WEBSEITE:

ozg.sachsen-anhalt.de